

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày .... tháng .... năm 2023

**BÁO CÁO THỐNG KÊ**  
**TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI CÁC KHU KINH TẾ TỈNH NGHỆ AN**  
*(Thời gian từ ngày 01/10/2021 tới ngày 19/11/2025)*

**Tên dự án : Nhà máy sản xuất phân bón Việt Xô**

Ngày báo cáo : 01/02/2025

Thành phần	Tiến độ cấp vốn	Tiến độ giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Trạng thái
Đường giao thông nội bộ, cứu hỏa	3	3	3.0000	Kết thúc, đưa vào sử dụng

Ngày báo cáo : 07/07/2025

Thành phần	Tiến độ cấp vốn	Tiến độ giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Trạng thái
Đường bê tông nhẹ	2	2	2.0000	Kết thúc, đưa vào sử dụng

**Tên dự án : Nhà máy gạch Granít Trung Đô**

Ngày báo cáo : 01/01/2022

Thành phần	Tiến độ cấp vốn	Tiến độ giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Trạng thái
Toilet công nhân	12	12	12.0000	Chưa thực hiện