CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO THỐNG KÊ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI CÁC KHU KINH TẾ TỈNH NGHỆ AN

(Thời gian từ ngày 16/01/2021 tới ngày 16/10/2025)

Tên dự án: Nhà máy sản xuất phân bón Việt Xô

Ngày báo cáo: 01/02/2025

Thành phần	Tiến độ cấp vốn	Tiến độ giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Trạng thái
Đường giao thông nội bộ, cứu hỏa	3	3	3.0000	Kết thúc, đưa vào sử dụng

Ngày báo cáo: 07/07/2025

Thành phần	Tiến độ cấp vốn	Tiến độ giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Trạng thái
Đường bê tông nhẹ	2	2	2.0000	Kết thúc, đưa vào sử dụng

Tên dự án : Nhà máy gạch Granít Trung Đô

Ngày báo cáo: 01/01/2022

Thành phần	Tiến độ cấp vốn	Tiến độ giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Trạng thái
Toilet công nhân	12	12	12.0000	Chưa thực hiện